

**График проведения работ по благоустройству в рамках реализации проекта «Городская среда» на 2017 год**

<b>№</b>	<b>Муниципальное образование</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Подрядчик</b>	<b>Начало выполнения работ</b>	<b>Окончание выполнения работ</b>	<b>Ответственный депутат</b>	<b>Ответственный от УК</b>	<b>Примечание</b>
1.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Комарова, 137	ООО «Макуб»	05.07.2017г.	20.08.2017г.	Карелин С.Ю. Юматов В.Г.	Янцова А.В.	
2.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Хохрякова, д. 2 «Б»	ООО «ТехЭксплуатация»	17.07.2017г.	26.07.2017г.	Мельников В.В.	Челячкова Н.М.	
3.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Чоппа, д. 10	ИП Буренина М.А.	11.07.2017г.	16.07.2017г.	Лобанов С.М.	Челячкова Н.М.	
4.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Хохрякова, д. 8 «А»	ИП Буренина М.А.	11.07.2017г.	16.07.2017г.	Мельников В.В.	Челячкова Н.М.	
5.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Хохрякова, д. 4 «А»	ИП Буренина М.А.	17.07.2017г.	26.07.2017г.	Мельников В.В.	Челячкова Н.М.	
6.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Хохрякова, д. 30	ООО «Профсервис»	21.07.2017г.	31.08.2017г.	Марченко А.В.	Челячкова Н.М.	
7.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Чоппа, д. 2	ООО «ТехЭксплуатация»	11.07.2017г.	16.07.2017г.	Лобанов С.М.	Челячкова Н.М.	
8.	Тракторозаводский район города Челябинска	пр. Ленина, д. 11	ООО «КАПИТАЛ»	05.07.2017г.	25.08.2017г.	Тубер И.И.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
9.	Тракторозаводский район города Челябинска	пр. Ленина, д. 12	ООО «КАПИТАЛ»	05.07.2017г.	25.08.2017г.	Быковских Н.В.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
10.	Тракторозаводский район города Челябинска	пер. Мамина, д. 3	ООО «НоваСтрой»	08.07.2017г.	25.08.2017г.	Павлюченко А.Н.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
11.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Мамина, 25 «А»	ООО «НоваСтрой»	08.07.2017г.	25.08.2017г.	Дружкова И.И. Карелин С.Ю.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
12.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Октябрьская, д.7, 11	ООО «КАПИТАЛ»	08.07.2017г.	25.08.2017г.	Муратчин Р.Л.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Подрядчик	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ	Ответственный депутат	Ответственный от УК	Примечание
13.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Котина, д.29, 31	ООО «КАПИТАЛ»	05.07.2017г.	25.08.2017г.	Шумаков В.В.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
14.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Артиллерийская, д.65, 65 «А»	ООО «КАПИТАЛ»	08.07.2017г.	25.08.2017г.	Бронских С.А.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
15.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Кудрявцева, 81 «А», 83, 83 «А»	ООО «КАПИТАЛ»	08.07.2017г.	25.08.2017г.	Пязок А.В.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
16.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Бажова, д.42, пер. Лермонтова, д.3	ООО «КАПИТАЛ»	05.07.2017г.	25.08.2017г.	Ветхов К.В.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
17.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Героев Танкограда, д.118Б	ООО «КАПИТАЛ»	08.07.2017г.	25.08.2017г.	Мхитарян В.Г.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
18.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Салютная, д.26	ООО «КАПИТАЛ»	08.07.2017г.	25.08.2017г.	Мхитарян В.Г.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
19.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Марченко, д.9, 9 «А»	ООО «КАПИТАЛ»	05.07.2017г.	25.08.2017г.	Горбунов В.А.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
20.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Краснофлотская, д. 65	ООО «КАПИТАЛ»	08.07.2017г.	25.08.2017г.	Карелин С.Ю. Кондаков А.А.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
21.	Тракторозаводский район города Челябинска	пр. Ленина, д. 20, 22, ул. Ловина, д. 13	ООО «КАПИТАЛ»	05.07.2017г.	25.08.2017г.	Карелин С.Ю.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
22.	Тракторозаводский район города Челябинска	пер. 1-й Лермонтова, д.10	ООО «КАПИТАЛ»	05.07.2017г.	25.08.2017г.	Андросов И.Ю.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
23.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. 2-я Эльтонская, д.26	ООО «КАПИТАЛ»	08.07.2017г.	25.08.2017г.	Карелин С.Ю. Киреев Э.Р.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
24.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. ОПМС-42, д.4, 6	ООО «КАПИТАЛ»	08.07.2017г.	25.08.2017г.	Борисов В.В.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Подрядчик	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ	Ответственный депутат	Ответственный от УК	Примечание
25.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Марченко, д.17 «Б», 17 «В»	ООО «КАПИТАЛ»	05.07.2017г.	25.08.2017г.	Видгоф Б.Е.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
26.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Марченко, д.15 «Б», 15 «В»	ООО «КАПИТАЛ»	05.07.2017г.	25.08.2017г.	Горбунов В.А.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
27.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Карпенко, д.15, 17	ООО «КАПИТАЛ»	05.07.2017г.	25.08.2017г.	Ильин С.Е.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
28.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Горького, д.32	ООО «КАПИТАЛ»	15.08.2017г.	30.09.2017г.	Ильин С.Е.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
29.	Тракторозаводский район города Челябинска	ул. Героев Танкограда, д. 100, 102, пер. Передовой, д.3, ул. Котина, д.19	ООО «КАПИТАЛ»	05.07.2017г.	25.08.2017г.	Карелин С.Ю. Юматов В.Г.	Попова Е.И. Мамаева А.В. Малова А.М.	
30.	Тракторозаводский район города Челябинска	МАУ «Сад Победы»	работы по установке спортивной площадки - ООО ГК «Абсолютные системы»	24.07.2017г.	25.08.2017г.	Карелин С.Ю. Горбунов В.А.	Трескин Н.Э. (директор МАУ «Сад Победы»)	
			работы по обустройству детской площадки (установка МАФ) - ООО ПКФ «АРТ-С»	24.07.2017г.	25.08.2017г.			
			работы по монтажу наружного освещения - ООО "Челябгорсвет"	24.07.2017г.	25.08.2017г.			
			работы по установке тротуарных дорожек - ООО "Артур"	24.07.2017г.	25.08.2017г.			